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Fecha de informe FOLIO
28 de Diciembre de 2015.

Lugar y Fecha de emision del proyecto
Morelia, Michoacan 18 de Junio de 2014.

Datos Generales
Nombre del Estado Michoacan.

Nombre del Ejecutor del|Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana.
Proyecto (SEDIF, SMDIF u
0SC)

Nombre del Director General | Sra. Rocid Beamonte Romero
del SEDIF, SMDIF o]
Apoderado Legal de OSC

Domicilio Av. Acueducto y Ventura Puente, Lote 17, Col. Bosque Cuauhtémog C.P.
58020

Teléfono Correo electrénico Pagina Web

(443) 3133540 cheko82@gmail.com

Nombre del Proyecto

Fortalecimiento de la Infraestructura y Equipamiento de la Casa Hogar Presidente Lazaro Cardends del

Rio y Equipamiento de la Casa Hogar Gertrudis Bocanegra del Sistema para el Desarrollo Integral |de la
Familia Michoacana.

Objetivo del Proyecto

Proporcionar mejores servicios a las nifas, nifos y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad qug son
atendidos en los centros asistenciales a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la FamilE del

Estado de Michoacén, mediante el fortalecimiento y equipamiento de la Casa Hogar Presidente Lgzaro
Cardenas del Rio, asi como del equipamiento de la Casa Hogar Gertrudis Bocanegra, que coadyjve a
fortalecer la atencion integral, brindando mayores condiciones de seguridad y garantizando opfimas
condiciones de habitabilidad, en un ambiente célido y de pertenencia.

PRIMERA PARTE. Informe del Desarrollo del Proyecto
| Informe analitico-descriptivo del Proyecto

El presente informe final debera entregarse a mas tardar 10 dias naturales posteriores a la finalizacién del ejercicio fiscal




Para poder llevar a cabo la realizacién de dicho proyecto, dado a que al momento de dar aperturg

ala

cuenta tuvimos problemas con el nombre de dicho proyecto ya que era incorrecto, después hubo cgmbio
de administracion lo cual fue muy tardado dicho proceso para el seguimiento, asi mismo se realizé visita a
la Secretaria de Comunicacién y Obras Publicas ya que esta es la Dependencia que se encarga de|licitar
la infraestructura que se lleve a cabo en el Estado, pero nos informaron que derivado a los montos cpn los

cuales contabamos para este proyecto se podia adjudicar directamente el Sistema DIF; después dp

que

dicho recurso se radican en el Estado se comienzan los trémites de validacion de CEPLADE, cuandoldicho
proyecto queda cargado y validado en CEPLADE, nos otorgan un oficio con el cual debemos de gdnerar

otro similar dirigido a la Secretaria de Finanzas para que certifique dicho recurso y posteriormentp

nos

otorgue la suficiencia presupuestaria para poder realizar los trémites de contratacion y a su vez podamos

devengar dicho recurso.

Por otro lado se solicitan a tres proveedores distintos sus cotizaciones, dichos proveedores deben|estar
activos en el padrén de proveedores del Estado y se hace un cuadro comparativo para que en |dicho
documento especifique cuél de los tres proveedores es el méas econdmico, posteriormente se da a la|tarea

de contratar al que ofrecié el menor precio.

En la Casa Hogar Presidente Lézaro Cérdenas del Rio; cuenta con mobiliario Yy equipo en [nalas
condiciones, asi como la falta de protecciones de seguridad en diversas éreas con un desgaste avafpzado
lo cual era necesario el fortalecimiento de la infraestructura para salvaguardar la seguridad de los
menores, por lo anterior se requiere mobiliario de sillas y mesas para el &rea del comedor, con la finglidad
de que los menores tengan un lugar digno donde disfrutar de sus alimentos, de igual manera se redquiere
de una pantalla y de un DVD en el 4rea de ludoteca, con la finalidad de fortalecer las actividades didétticas

y de recreacion que promueven el desarrollo integral.

En la Casa Hogar Gertrudis Bocanegra; no cuenta con equipo de sonido que coadyuve en las diversas

actividades y eventos que se llevan a cabo dentro de la casa hogar.

Casa Hogar Presidente Lazaro Cardenas del Rio.
¢ Cuarto de contencion:

* Puerta con marco de R40 y contramarco la cual la mitad se forrara con lamina y I3
parte con barras verticales de redondo de medio sélido, ademas se decorara con 1
napolitanos.

otra
udos

»  Para el mismo lugar mencionado se instalara una proteccion de 1.20 mts. X 0.35 marco

de PTR 1x1", se incluye barras verticales de redondo de media sélido, el cugl se

decorara con nudo napolitano.

e Areade Ludoteca:

¢ Puerta de PTR de 1x1", con barras horizontales de redondo solido de media decérada

con nudo napolitano con las medidas de 2.90 mts. de ancho por 2.50 mts. de altura.

» Proteccion de 2.90 mts. De ancho por 1.50 mts. De altura PTR de 1x1". con barra\

horizontales de redondo solido de media decorada con nudo napolitano.

El presente informe final debera entregarse a mas tardar 10 dias naturales posteriores a la finalizacion del ejercicio fiscal.




e Departamento de Administracion:

¢ Dos puertas con marco de R40 y contramarco la mitad de la puerta se forrara de lamina

y la otra parte con barras horizontales de redondo solido de media decorada con
napolitano, sus medidas son de 0.75 cms. De ancho por 2.10 mts. De altura.

e Areade comedor:

nudo

Dos puertas con marco de R40 y contramarco la mitad de la puerta se forra de lamina y Ia otra

parte con barras horizontales de redondo solido de media decorada con nudo napolitano, cgn las

siguientes medidas 2.50 mts. De altura por 1.00 mts. De ancho.

¢ Dormitorio 1:

* Tres protecciones de 2.90 mts. De largo x 1.50 mts. De altura utilizando PTR de 1x
barras horizontales de redondo solido de media decorada con nudo napolitano.

¢ Proteccion de 2.70 mts. De largo x 1.50 mts. De altura, utilizando PTR de 1x1’
barras horizontales de redondo solido de media decorada con nudo napolitano.

* Proteccién de 1.90 mts. De largo x 1.50 mts. De altura, utilizando PTR de 1x1'
barras horizontales de redondo solido de media decorada con nudo napolitano.

con

, con

, con

= Puerta con marco R40 y contramarco de 1.00 mts. Ancho x 2.45 mts. de altura la mitad

de la puerta se forrara de lamina y la otra parte con barras horizontales de req
solido de media decorada con nudo napolitano.

¢ Puerta para el bafio interior de 1.00 mts. De ancho x 2.00 mts. De altura, la cy
forrara en su totalidad de lamina.

¢ Dormitorio 2:

ondo

al se

»  Cuatro protecciones de 2.90 mts. De largo x 1.50 mts. De altura utilizando PTR del 1x1”

con barras horizontales de redondo solido de media decorada con nudo napolitano.

* Proteccion de 1.90 mts. De largo x 1.50 mts. De altura, utilizando PTR de 1x1"
barras horizontales de redondo solido de media decorada con nudo napolitano.

con

* Puerta con marco de R40 y contramarco de 1.00 mts. De ancho x 2.45 mts. De altyra |a

mitad de la puerta se forrara de I&mina y la otra parte con barras horizontales de red
solido de media decorada con nudo napolitano.

ondo

\

El presente informe final debera entregarse a mas tardar 10 dias naturales posteriores a |a finalizacién del ejercicio fiscal




Puerta para el bafio interior de 1.00 mts. De ancho x 2.00 mts. De altura, la cyal se

forrara en su totalidad de lamina.

Dormitorio 3:

Proteccion de 2.80 mts. De largo x 1.50 mts. De altura, utilizando PTR de 1x1
barras horizontales de redondo solido de media decorada con nudo napolitano.

Proteccion de 1.90 mts. De largo x 1.50 mts. De altura, utilizando PTR de 1x1
barras horizontales de redondo solido de media decorada con nudo napolitano.

, con

, con

Puerta con marco de R40 de 1.00 mts. De ancho x 2.45 mts. De altura y contramarco la

mitad de la puerta se forra de lamina y la otra parte con barras horizontales de req
solido de media decorada con nudo napolitano.

Puerta para el bafio interior de 1.00 mts. De ancho x 2.00 mts. De altura, la cl
forrara en su totalidad de lamina.

Proteccion de 1.45 mts. De largo x 1.50 mts. De altura, utilizando PTR de 1x1
barras horizontales de redondo solido de media decorada con nudo napolitano.

Dormitorio 4:

Dos protecciones de 2.90 mts. De largo x 1.50 mts. De altura utilizando PTR de 1x1
barras horizontales de redondo solido de media decorada con nudo napolitano.

Proteccion de 1.90 mts. De largo x 1.50 mts. De altura, utilizando PTR de 1x1’
barras horizontales de redondo solido de media decorada con nudo napolitano.

Puerta con marco de R40 de 1.00 mts. De ancho x 2.45 mts. De altura y contrama
mitad de la puerta se forrara de l&mina y la otra parte con barras horizontales de req
solido de media decorada con nudo napolitano.

Puerta para el bafio interior de 1.00 mts. De ancho x 2.00 mts. De altura la cual se
en su totalidad de lamina.

Proteccién de 2.30 mts. De largo x 1.50 mts. De altura, utilizando PTR de 1x1"
barras horizontales de redondo solido de media decorada con nudo napolitano.

Dormitorio 5:

Cinco protecciones de 2.90 mts. De largo x 1.50 mts. De altura utilizando PTR de
con barras horizontales de redondo solido de media decorada con nudo napolitano.

fondo

al se

, con

con

. con

[co la
ondo

forra

con
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Proteccion de 1.90 mts. De largo x 1.50 mts. De altura, utilizando PTR de 1x1
barras horizontales de redondo solido de media decorada con nudo napolitano.

con

Puerta con marco de R40 de 1.00 mts. De ancho x 2.45 mts. De altura y contra maco la

mitad de la puerta se forrara de lamina y la otra parte con barras horizontales de redgondo

solido de media decorada con nudo napolitano.

Puerta para el bafo interior de 1.00 mts. De ancho x 2.00 mts. De altura, la cyal se

forrara en su totalidad de lamina.

Centro de coOmputo:

Puerta con marco de R40 y contramarco la mitad de la puerta se forrara de laming vy la

otra parte con barras horizontales de redondo solido de media decorada con|nudo

napolitano, con las siguientes medidas.1.00 mts. De ancho x 2.40 mts. De altura.

e Proteccion de 1.50 mts. de altura x 1.90 mts. De ancho, utilizando PTR de 1x1] con
barras horizontales de redondo solido de media decorada con nudo napolitano.
* Proteccién de 2.90 mts. de largo x 1.50 mts. De altura, utilizando PTR de 1x1] con
barras horizontales de redondo solido de media decorada con nudo napolitano.
Casa Hogar Presidente Lazaro Cardenas del Rio.
e Tablon rectangular plastico 2.40 x 60.
» Silla plegable estructura metalica acojinada tipo banqueter.
* Pantalla LED 40" Marca HAIR FULL HD color negro.
* DVD con USB marca LG, DVD, MP3 Y CD color negro.
* Soporte articulado para pantalla y DVD color negro.
Casa Hogar Gertrudis Bocanegra.
Equipo de sonido: contiene bocina amplificada 15", 2 vias, potencia de 3000 watts PMPO y tecnglogia
bluetooth, incluye un reproductor de audio MP3 por medio de tarjetas de memoria SD o USB| con
funciones basicas: reproduccién, adelantar o atrasar canciones, control remoto incluido, 2 entradas para
micréfono, una con conector Jack de 6.3 MM o Cannon y otra solo con conector Jack de 6.3 MM| una
entrada auxiliar (RCA o Cannon) para méas equipos, una salida Cannon para conectar otro |bafle
amplificado y una salida amplificada por Jack Speakon para conectar y alimentar un bafle pasijo en
cascada, fabricado con gabinete plastico de alta resistencia y ruedas para desplazarlo facilmente, trip

microfonos inaldmbricos.

ey2
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SEGUNDA PARTE. AVANCE FISICO FINANCIERO

Metas especificas del proyecto

Descripcion de la meta

Porcentaje de avance de Ila
meta

Acciones desarrolladas
alcanzar la meta

para

Se beneficiaran a 116 ninos,
niias y adolescentes en
situacion de vulnerabilidad,
mediante las siguientes metas
trimestrales.

Tercer trimestre (julio-
septiembre):
*  Presentacion del 100% Se presenté el proyecto copr No.
presente proyecto. De oficio 421/2015 de fecha |11 de
agosto de 2015.
* Aprobacién del presente 100% Se aprobd el proyecto con| No.
proyecto. De oficio 220.000.00/980/ L015.
De fecha 17 de agosto de 20/15.
Cuarto  trimestre  (octubre-
Diciembre):
Adquisicién de 100%
protecciones de
seguridad.
e Adquisicion de mobiliario 100%
V equipo.
e Instalacién de 100%
protecciones de
seguridad.
*  Distribucion de mobiliario 100%
¥ equipo.
» Instalacién de equipo. 100%
* Beneficiar a 57 Nifias y On’gm_a!mente la pobiac_r’dn a
Adolescentes de la Casa 100% bgn;af:crart era de d57;),d”m53 y
. o adolescentes, pero debido & que
gog o Gornido hubo un incremento de 8 nifips se
ocanegra. beneficiaran a 65.
* Beneficiar a 59 Nifios y Originalmente la poblacidn a
Adolescentes de la Casa . beneficiar era de 59 nifps y
Hoar BrEIRHIS LARAS 100% adolescentes, pero debido 4 que
Cérd B se reubicaron a 30 merjores,
rdenas del Rio. solamente se beneficiaran a p9.
«  Comprobacion del 100%

proyecto.

El presente informe final debera entregarse a mas tardar 10 dias naturales posteriores a la finalizacién del ejercicio fiscal.
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TERCERA PARTE. BENEFICIARIOS

Padron de Beneficiarios.

Con este proyecto se beneficiaran a 135 nifios, nifias y adolescentes y asi proporcionar mejores senvicios
en Casa Hogar Presidente Lazaro Céardenas del Rio y Casa Hogar Gertrudis Bocanegra, mediapte el
Fortalecimiento de la Infraestructura y Equipamiento para las casa hogar para contribuir y fortaleger la
atencion integral de los menores en condiciones de desamparo, bajo el resguardo del Sistema pgra el

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Michoacén.

Por lo que se adjunta padrén de beneficiarios.

Municipios beneficiados

En este proyecto se beneficiaron 2 municipios. Al municipio de Morelia se le otorgo 1 equipo de sonido, al

municipio de Lazaro Cardenas se le otorgo 1 pantalla, un DVD, 1 soporte para pantalla, 1 soportdg

para

DVD, 45 sillas, 3 tablones y de obra se otorgé la adquisicion de protecciones de seguridad e instalacipn de

protecciones de seguridad.

CUARTA PARTE. OBSERVACIONES (En caso de ser necesario)

Observaciones

Originalmente la poblacion a beneficiar era de 57 nifias y adolescentes de la Casa Hogar Gef
Bocanegra, pero debido a que hubo un incremento de 6 nifias se beneficiarén a 63, se adjunta padn
beneficiarios.

Originalmente la poblacion a beneficiar era de 59 nifios y adolescentes de la Casa Hogar Presi
Lazaro Cardenas del Rio, pero debido a que se reubicaron a 30 menores, solamente se beneficiaran
se adjunta padron de beneficiarios.

frudis
bn de

Cente
a 29,

QUINTA PARTE. ANEXOS

Para efectos de la comprobacién del ejercicio de los recursos, ejecucion de obras y/o accio
se requiere que los ejecutores acomparien al presente informe con los siguientes anexos.

nes,

Ultimo informe de avance fisico-financiero. Se adjunta carpeta por separado.

Copia de comprobante (s) de remanente (s). (Cantidad exacta del monto y en su caso comprobant
reintegro del recurso cuando aplique)  Se realizé reintegro por $48.61

b del

El Proyecto autorizado para el cual se esta haciendo el informe final. Se adjunta carpeta por separad

=

Oficios de autorizacion de recursos. Se adjunta carpeta por separado.

Convenio de coordinacién. Se adjunta carpeta por separado.

El presente informe final debera entregarse a mas tardar 10 dias naturales posteriores a la finalizacion del ejercicio fiscal.




Fotografias, que de acuerdo a la Reglas de Operacién, deben registrar el avance de las obfas y
acciones.

CASA HOGAR PRESIDENTE LAZARO CARDENAS DEL RIO
PUERTA DEL CUARTO DE CONTENCION

El presente informe final debera entregarse a mas tardar 10 dias naturales posteriores a la finalizacion del ejercicio fiscal.




AREA DE COMEDOR

DORMITORIO 1

3

El presente informe final debera entregarse a mas tardar 10 dias naturales posteriores a la finalizacion del ejercicio fiscal,




DORMITORIO 2

El presente informe final debera entregarse a mas tardar 10 dias naturales posteriores a la finalizacian del ejercicio fiscal.




DORMITORIO 3

\\

El presente informe final debera entregarse a mas tardar 10 dias naturales posteriores a la finalizacién del ejercicio fiscal.




El presente informe final deberé entregarse a mas tardar 10 dias naturales posteriores a la finalizacién del ejercicio fiscal




DORMITORIO 5

El presente informe final debera entregarse a mas tardar 10 dias naturales posteriores a la finalizacion del ejercicio fiscal.




CENTRO DE COMPUTO

EQUIPO

{r?{fpicdu(h}{ d{" DVD o

DP132 B

El presente informe final debera entregarse a mas tardar 10 dias naturales posteriores a |a finalizacién del ejercicio fiscal.




El presente informe final debera entregarse a mas tardar 10 dias naturales posteriores a la finalizacién del ejercicio fiscal.




CASA HOGAR GERTRUDIS BOCANEGRA

Acta de Entrega Recepcion de obras o equipo a municipios y/o beneficiarios. Se adjunta carpetd por
separado.
N

\'
SRA. ROCIO BEAGQN}E ROMERO
DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF MICHOACAN

El presente informe final debera entregarse a mas tardar 10 dias naturales posteriores a la finalizacion del ejercicio fiscal.




